



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Regione Siciliana

Web: [www.itetsciascia.edu.it](http://www.itetsciascia.edu.it)  
Email: [agtd09000r@istruzione.it](mailto:agtd09000r@istruzione.it)  
PEC: [agtd09000r@pec.istruzione.it](mailto:agtd09000r@pec.istruzione.it)  
Telefono: 0922 619319



ITET  
SCIASCIA



CF: 930 069 10843  
CM: AGTD09000R  
Via Riccardo Quartararo 14  
92100 Agrigento

**Avviso  
20480 del  
20/07/2021**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 – Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – Codice 13.1.1 A-FESR PON-SI-2021-611

All’Albo pretorio

Oggetto: Atto di sottomissione entro il quinto d’obbligo del contratto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione di una rete cablata e wireless – CIG ZAC3581889 – CUP H49J21006950006

DITTA: MASTERY SRL con sede in Caltanissetta, via C.A. Dalla Chiesa n.23

CONTRATTO: Trattativa diretta Prot. N.4900/VI-2 del 26/04/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 27.774,22, oltre IVA, compreso oneri per la sicurezza.

## ATTO DI SOTTOMISSIONE PER APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO

### PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre Prot. n. 3663/VI-2 del 23/03/2022 e successiva rettifica prot. N.5571/VI-2 del 12/05/2022, sono stati affidati ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore Mastery s.r.l. mediante Trattativa diretta n. 2056976 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) i lavori, servizi e forniture per la realizzazione di una rete cablata e wireless per l’importo di € 22.525,08 + IVA;
- si è generata una economia di € 6.403,95 (IVA INCLUSA) dal momento che la spesa

prevista era di € 33.884,55 IVA INCLUSA e la spesa effettiva è stata di € 27.480,60 IVA INCLUSA;

- si è ravvisata la necessità di esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula TD n. 2056976 prot. n. 4900/VI-2 del 26/04/2022 e con l’applicazione dello stesso ribasso previsto per i beni indicati nell’offerta economica;
- l'art. 106 c. 12 del D.Lvo 50/2016 recita che “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;

VISTO l’elenco dei prezzi unitari offerti trasmessi con nota assunta al prot. n. 5572/VI-2 del 12/05/2022;

VISTA la determina dirigenziale prot. 5573/VI-2 del 12/05/2022 di applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione di una rete cablata e wireless che costituisce parte integrante del presente atto di sottomissione.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

L’anno 2022, il giorno 05/03/2020 del mese di marzo con il presente atto

tra

il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Marino, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto T.E.T. “L. Sciascia” di Agrigento

e

il Sig. Massimo Puzzangara in qualità di amministratore unico della ditta MASTERY SRL

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art.1

Premesse, documenti in allegato alla TD controfirmati per accettazione e l'offerta economica ricevuti tramite MePA dall'affidatario costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### ART. 2

L'oggetto della presente integrazione al contratto prot. n.4900/VI-2 del 26/04/2022 è quello di affidare la fornitura di che trattasi, comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico, montaggio, sistemazione, collaudo, alla ditta Mastery S.r.l. di Caltanissetta, nei limiti del quinto d’obbligo,

##### Art.3

Il sig. Massimo Puzzangara, amministratore unico della ditta MASTERY S.R.L. con sede in Via C.A. Dalla Chiesa, 23 – Caltanissetta (CL), partita I.V.A. 01644840850 assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, la seguente fornitura integrativa, secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nella trattativa diretta stipulata con prot. n.4900/VI-2 del 26/04/2022:

Riga	Prodotto	Descrizione	U.M.	Q.tà	PREZZO unitario offerto	Importi
<b>ELEMENTI DI RETE PASSIVI E APPARATI DI RETE ATTIVI</b>						
2	Switch	Fornitura, posa in opera e configurazione di Switch 24 porte Gigabit Ethernet	PZ	2	342,00 €	684,00 €
4	<b>Access Point</b>	Fornitura, posa in opera e configurazione access point Wi-Fi.	PZ	7	262,00 €	1.834,00 €
11	ArmadiRack	Fornitura e posa in opera guida passacavi orizzontale per armadi Rack 19" 1U con Anelli Guida	PZ	2	8,52 €	17,04 €
13	<b>Cablaggio rame</b>	Fornitura e posa in opera cablaggio in rame U/UTP cat. 6A a sezione circolare 24AWG	mt	651	1,50 €	976,50 €
14	Cablaggio rame	Fornitura e posa in opera patch cord in rame U/UTP cat. 6A da 1 metro	PZ	20	2,40 €	48,00 €
18	Cablaggio in rame	Fornitura e posa in opera di Frutto RJ45 UTP cat.6A presa modulare 8 poli per cavi ethernet	PZ	0	3,91 €	0,00 €
31	Placche e scatole	Fornitura e posa in opera torretta a scomparsa 8/10 moduli	PZ	12	76,44 €	917,28 €
<b>Somma</b>						4.476,82 €
<b>Oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>						27,01 €
<b>IMPORTO AGGIUNTIVO</b>						4.503,83 €

#### ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi previsti nella presente variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Piano di esecuzione in 5 (cinque) mesi, viene aumentato di gg.10 [dieci].

#### ART. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo l'affidatario e l'Istituzione Scolastica dalla data della sua sottoscrizione alla scadenza stabilita per il suddetto progetto salvo successive proroghe richieste dall'Istituto e concesse dall'Autorità di gestione.

ART.6 Il presente atto di sottomissione, pubblicato in data odierna, nell'albo on line del sito web della scuola, produce effetti obbligatori ed immediati.

Letto approvato e sottoscritto.

**Il Dirigente Scolastico /RUP**

*(F.to Patrizia Marino con firma elettronica)*

**La Ditta MASTERY S.R.L.**

*(F.to Massimo Puzangara con firma elettronica)*